

Согласовано:
Начальник Управления образования
по делам образования КГО
/ Попинако С.П.

Согласовано:
Руководитель Проектного офиса
Управления образования по делам
образования КГО
/ Корабельникова Ю.Г.

Утверждено:
Директор МОУ «СОШ №1»
/ Н.Г. Каримова
2023 г.

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса хранения музейной базы данных в школьном музее»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Большая часть экспонатов фондов музея и их учет представлены на бумажных носителях; поиск необходимых для проведения мероприятий фото и других экспонатов, их характеристики, отбор нужной информации требует больших временных затрат; отдельные экспонаты относятся к редким, их внешний вид и состояние требуют реставрации, что в условиях школьного музея сделать невозможно и т.д.	1	Разработка электронного каталога и музейной базы данных	Ведерникова Л.С. Ряжапова А.И.	До 17.03.2023 г.	Электронный каталог и музейная база данных
		2	Разработка правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и т.д., в том числе учетом использования электронного каталога и музейной базы данных.	Ведерникова Л.С. Ряжапова А.И.		Правила организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и т.д.
		3	Заполнение электронного каталога и музейной базы данных	Ведерникова Л.С. Ряжапова А.И.	В течение всего срока реализации проекта	Музейная база данных
		4	Оцифровка экспонатов. Сканирование всего, что связано с учетной деятельностью	Ряжапова А.И.	В течение всего срока реализации проекта	Цифровые ресурсы музея
		5	Перевод предметов музейной коллекции в электронную форму (видео и др. материалы)	Ведерникова Л.С. Ряжапова А.И. Вахнова С.С.	В течение всего срока реализации проекта	Цифровые ресурсы музея
		6	Размещение электронного каталога и цифровых ресурсов на интерактивном столе в школьном музее	Ряжапова А.И.	До 08.06.2023 года	Доступность фондов музея его посетителям

2	Анализ проекта и оценка достижений целевых показателей	Ведерникова Л.С.	До 08.06.2023 года	Аналитическая информация
3	Защита отчетной презентации и закрытие проекта	Ведерникова Л.С.	09.06.2023 г. – 15.06.2023 г.	Презентация о проекте
4	Мониторинг стабильности достигнутых результатов	Ведерникова Л.С.	19.06.2023 г. – 16.09.2023 г.	Аналитическая справка по итогам мониторинга

Должность руководителя проекта

Л.С. Ведерникова

(подпись)