

Управление по делам образования администрации
Кыштымского городского округа
(Управление по делам образования)
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №1"
(МОУ "СОШ №1")

ПРИКАЗ

«16» января 2026 г.

№ 16/1

г. Кыштым

**О тиражировании лучшей практики в рамках реализации
ФП «Производительность труда» в МОУ «СОШ№1»**

В целях тиражирования лучшей практики с применением технологий бережливого производства в рамках реализации федерального проекта (ФП) «Производительность труда» в Челябинской области **приказываю:**

1. Создать рабочую группу по реализации проекта в МОУ «СОШ№1» в составе:
Каримова Н.Г. - руководитель группы,
Завьялова Е.О. - учитель истории и обществознания 5-11 классов,
Бендлина О.В. - учитель начальных классов, руководитель ШМО учителей начальных классов,
Глущенко И.В. - педагог-психолог,
Блиновскова А.Р. – соцпедагог.
2. Утвердить дорожную карту реализации проекта (Приложение 1)
3. Считать началом реализации проекта «Оптимизация процесса ведения документации при работе с обучающимися с ОВЗ» 20 февраля 2026 г., окончанием - 20. 04.2026 г.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «СОШ№1»

Н.Г.Каримова

Дорожная карта реализации проекта
«Оптимизация процесса ведения документации при работе с обучающимися с ОВЗ»
В МОУ «СОШ№1»

№	Мероприятия	Ответственные	Сроки
1	Формирование состава рабочей группы	Каримова Н.Г., директор	20.02.26
2	Проведение стартового совещания с рабочей группой	Каримова Н.Г., директор	25.02.26
3	Сбор и анализ информации о текущем состоянии процесса	Рабочая группа	26.02.26-03.03.26
4	Совещание по планированию подходов внедрения	Каримова Н.Г., директор	05.03.26
5	Создание таблицы в облачном хранилище	Рабочая группа	06.03.26-13.03.26
6	Проведение совещания с педагогическими работниками по правилам заполнения созданной формы	Каримова Н.Г., директор	16.03.26
7	Контроль над заполнением, хронометраж затраченного времени. Анализ результатов	Рабочая группа	17.03-23.03.26
8	Совещание по итогам реализации проекта.	Каримова Н.Г., директор	25.03.26
9	Подготовка итоговой документации	Каримова Н.Г., директор, рабочая группа	26.03.26-17.04.26